
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

ATA Nº 07/2023        Data: 28/07/2023 Horário: 10h 

Local: Sede do Caboprev, localizada na Rua José Plech Fernandes, 27, Centro, Cabo de 

Santo Agostinho – PE 

Membros Presentes:  

 Tony Ramos da Silva - Titular (Conselho Administrativo) 

 Ivanildo Germano Gomes Júnior - Titular (Conselho Administrativo) 

 Uratanairdes Herkles Monteiro Maia – Presidente do Conselho Administrativo  

Membros Ausentes:  

 Ângelo da Silva Gambôa –  Titular 

 Italy Vivane de Melo Souza – Suplente 

 Antônio Correia de Pontes – Suplente 

 Edson Souza Cavalcanti Wanderley – Suplente  

 Hajime Honda – Suplente 

 Ivaldo Macena Ferreira - Titular 

 Tathiana Lemos de Araújo -Titular 

 Sara Gouveia de Farias - Titular  

 Rafael Carvalheira Pinto - Suplente 

Convidados Presentes: 

 Heloisa Renatha –  Analista de licitação do Caboprev 

Presidente do Conselho Administrativo:  Uratanairdes Herkles Monteiro Maia 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na sede 

do Caboprev, localizada na Rua José Plech Fernandes, 27, no centro do Cabo de Santo 

Agostinho, os membros do Conselho Administrativo: Tony Ramos da Silva (Titular), Ivanildo 

Germano Gomes Júnior (Titular) e Uratanairdes Herkles Monteiro Maia. 
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No início da reunião, o presidente do conselho administrativo, Uratanairdes Herkles Monteiro 

Maia, apresentou os pontos de pauta a serem tratados na reunião: 1- Apresentação do 

relatório contendo o histórico geral da obra da nova sede do Caboprev; 2- 

Apresentação de relatório sobre os atrasos no cronograma de início e fim da obra; 3- 

Apresentação da planilha constando as despesas gerais dos trabalhos, tais como: 

serviços, aquisições de materiais, mobiliários e custos; 4- Apresentação dos projetos 

da obra do formato tridimensional (3D) e 5- Visita à obra da nova sede. Para tratar sobre 

os pontos de pauta da sessão, foi convidada para participar da reunião a analista de licitação 

do Caboprev, Heloisa Renatha. Inicialmente, a representante do setor de licitação 

apresentou um breve histórico sobre a execução das etapas da obra e a transição das 

empresas, por meio de um novo processo de licitação. Sendo assim, a execução da obra, 

que antes estava sendo realizada pela empresa Multiset, passou a ser de responsabilidade 

da Konex. Essa mudança ocorreu devido à identificação de falhas na execução técnica do 

imóvel. Ainda durante a apresentação, Heloisa explicou que a obra atualmente está em fase 

de acabamento e mostrou um breve vídeo de apresentação do projeto em 3D, realizado 

pela equipe de profissionais da empresa. Em seguida, em resposta à solicitação dos 

conselheiros sobre a entrega do relatório do histórico geral da obra da nova sede do 

Caboprev constando os atrasos no cronograma de execução das etapas, Heloisa solicitou 

um prazo para poder entregar esse material conforme os questionamentos levantados pelos 

conselheiros. Logo após, se tratando do ponto relacionado à aquisição dos materiais, 

Heloisa explicou que já está sendo feita a aquisição da mobília da nova sede. Em outro 

momento da reunião, a analista do setor de licitação informou que no mês de março deste 

ano foi solicitada à Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho uma ampliação do valor para a 

execução da obra, mas devido ao Decreto Municipal Nº 2.333, de 17 de março de 2023, no 

qual foi estabelecido o Plano Especial de desenvolvimento, melhoria na arrecadação e 

otimização dos gastos, relativos ao corrente ano, essa deliberação foi pausada. Finalizados 

todos os pontos de pauta destacados para serem tratados nessa data, os conselheiros se 

dirigiram para o espaço da obra da sede, que também fica localizada na Rua José Plech 

Fernandes, número 14. Na visitação, os conselheiros puderam verificar cada cômodo do 

imóvel e entender mais sobre a estrutura do local. Concluídos os temas e não havendo mais 

nenhum assunto a ser tratado, às onze horas e trinta minutos deu-se por encerrada a 

reunião, sendo lavrada a presente ata, deliberada e aprovada, através da assinatura dos 

membros do Conselho Administrativo presentes ao encontro. 

Deliberações: 

 

 

Os membros do conselho administrativo presentes à reunião definiram o 

prazo de 15 dias para a entrega dos relatórios solicitados ao setor de 

licitação do Caboprev. O documento em questão é referente ao histórico e 

apresentação das etapas dos serviços da obra da nova sede da autarquia.  
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Registros da visita à obra da nova sede do Caboprev: 
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